



**INFORME DE ETAPA N°1:**

<b>Contenidos:</b>	<p>Diagnóstico de la situación actual, manejo en origen, transporte, disposición final, por comunas.                      Estudios de caracterización (composición de los residuos).                      Estudios de generación.                      Estudios de costos.                      Diagnóstico de los vertederos.                      Modelo de localización de vertederos.</p>
<b>Entregas:</b>	<p>Se entregó el Informe de Etapa N°1 el 2 de enero del 2008, que fue rechazado.                      El informe se entregó nuevamente en una versión totalmente nueva el día 25 de febrero del 2008, que finalmente fue aprobado.</p>
<b>Reuniones y presentaciones</b>	<p>26 septiembre 2007, Reunión de coordinación N°1                      25 octubre 2007, Reunión de coordinación N°2                      Noviembre 2007, Reunión de coordinación N°3                      14 enero 2008, Presentación Informe Etapa N°1                      31 enero 2008, Reunión de coordinación extraordinaria</p>
<b>Terrenos Realizados</b>	<p>Se realizaron 2 campañas de terreno comprendiendo un total de 5 semanas consecutivas de trabajos de recopilación de información.                      Se configuraron equipos de trabajo coordinados para recopilación de información en forma paralela en las provincias de Chiloé y Palena.</p> <p>El Director del Estudio, visitó cada uno de los municipios de ambas provincias, presentando el proyecto y los alcances que serían abordados</p>