



INFORME DE ETAPA N°4:

<p>Contenidos:</p>	<p>Planes de cierre y sellado de vertederos, comprende 10 Declaraciones de Impacto Ambiental y 4 Proyectos de Planes de Cierre, Planes de Adecuación, para términos técnicos de referencia y financiamiento de obras menores.</p> <p>Justificación de terrenos seleccionados, en base a nuevos escenarios. Se proporcionan además proyectos de ingeniería de Centros de Tratamiento Integral para las Comunas de Palena y Futaleufú.</p> <p>Sistemas marítimos de recolección islas y sectores insulares de Chiloé y Palena.</p> <p>Línea de negocios. (Evaluaciones económicas.)</p>
<p>Entregas:</p>	<p>Se entregó el Informe de Etapa N°4 el 31 de agosto del 2009, de acuerdo a nueva programación acordada, debido a nuevos escenarios</p> <p>El informe se encuentra en proceso de revisión</p>
<p>Reuniones y presentaciones</p>	<p>02-dic-08, Jornada de Trabajo 13-ene-09, Reunión Alcaldía Quellón 14-ene-09, Reunión Alcaldía Curaco de Velez, Quinchao y Dalcahue 15-ene-09, Reunión Municipalidad de Castro 16-ene-09, Reunión Alcaldía Ancud y Quemchi 23-feb-09, Presentación en Consejo Municipal de Dalcahue 16-abr-09, Presentación Alcaldes 06-may-09, Presentación Municipalidad de Castro 29-jul-09, Reunión de coordinación 10-nov-09, Presentación modelo de negocios 12-nov-09, Reunión de coordinación Dic-09, Reunión DGAC Santiago</p>
<p>Terrenos Realizados</p>	<p>Se realizaron diversas campañas de terreno para la validación y búsqueda de terrenos para emplazamiento de proyectos. Por otro lado se han realizado campañas de terreno para complementar información para Planes de Cierre y actualización de la información.</p> <p>El Director del Estudio, realizó diversas actividades con Alcaldes y reuniones de presentación de informes a municipios, junto con reuniones con funcionarios de la DGAC para establecer posibilidad de ocupar terreno de Castro</p>